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第一章 工程概况

奇瑞双城广场工程是由芜湖市奇瑞地产 有限公司投资兴建。本工程位于芜湖经济技术开发区尖山路以东、泰山路以北，总建筑面积35489.39平方米。根据现场实际情况，采用预应力混凝土管桩桩基础，结构安全等级为二级。
其中17层4栋，19层11栋，26层3栋，32层6栋，地下室总面积：64974M2；总户数为17537，总车位为1787个，总公共绿地2. 16亩桩基础施工由芜湖兴鼎建筑安装有限责任公司施工。桩采用(PHC-500（100）)预应力管桩，配十字型桩尖。总计约764根。施工采用静压法，终压值=特征×2.0KN。
第二章编制依据

本监理实施细则的编制依据：

1甲方提供的由安徽星辰规划建筑设计有限公司设计的桩基础平面布置图，设计说明
2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、

3《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002、

4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002、

5《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008。
6《先张法预应力混凝土管桩基础技术规程》DB33/1016-2004。
7《建筑工程安全生产管理条例》
8管桩标准采用国家标准《先张法预应力混凝土管桩》03SG409。
9与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；
10奇瑞双城广场桩基础工程岩土工程地质勘察报告；
11根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件分析，结合我公司多年的工程监理经验。
第三章  专业工程的特点

一、本工程基础采用预应力高强混凝土PHC-Ф500(100)A型管桩基础，约764根桩。估计(桩顶标高～桩底标高)有效桩长约33-44M。桩端进入5层粉土夹细沙层，单桩竖向承载力设计值为1400KN,管桩桩尖钢材的机械性能不低于Q235A的要求，桩尖制作及焊接符合《建筑钢结构焊接与验收规范》GB50205-2001的有关规定。

二、本专业工程的特点

本工程预应力管桩，施打多桩台时有可能引起桩的隆起现象，施工时要注意控制，安排好施工顺序。根据地质资料本场地基岩起伏较大。场地地质情况复杂，设计桩顶标高各不相同，且桩承载类型分端承桩和摩擦桩二种。

第四章  监理工作的控制

质量控制是工程桩监理的重要环节，为使工程桩能保质、保量达到设计的要求，必须从进桩压桩、接桩、收桩等全过程对工程质量进行严格监控。本工程桩施工过程的质量控制分为事前、事中、事后三个阶段进行控制。

一 事前控制要点与方法：

1审查施工单位提交的施工组织设计，主要审查其是否能按合同完成施工任务，审查其组织、技术、经济、合同、安全措施及质保体系、工期要求、投资控制措施等。

2审查施工单位的现场质量管理制度（包括质量责任制和对分包的管理制度）。

3审核桩基施工图，掌握具体技术要求标准，组织图纸会审，提出并解决图纸中的疑问。

4详细掌握地质资料，熟悉地质勘察报告，了解土层分部情况，地下水位及持力层情况。钻探点布置图与总平面布置图要相对应，并将其做为配桩长度和分析出现异常情况原因的主要依据。

5审核静压桩施工方案，根据地质情况及施工进度要求，对桩位编号图、桩机的型号、台数、压桩机吨位、分布情况、行走线路、路况及成品桩堆放场地等施工方案，进行审核并签署意见。

6规划局测量及提供红线点、坐标点和水准标高点，确认后监督施工单位对测量点作为标记与保护（必要时作测量基准点移植）。施工单位以其作为轴线控制和标高控制的依据进行桩位放线，监理要做好复核。

7审查施工单位的安全生产条件是否满足施工安全要求，并督促施工单位执行安全技术交底制度和遵守安全技术操作规程，健全安全生产质量保证体系和落实安全生产责任制度，配置现场专职质安员并经常对现场的安全进行检查，以确保安全施工。

8施工单位在选购成品桩，接桩用电焊条等产品时，应将选购产品厂家的生产许可证、企业资质证明文件、产品合格证、质量检测报告的复印件及《材料进场报审单》报监理工程师和业主审核同意后，审报产品才能用于桩基工程施工。

9核查桩基施工许可证（或规划局同意提前打桩的批准文件）是否办好；核查作业人员上岗证、安全技术交底及安全生产条件情况；监督施工单位建立健全工程质量保证的体系。

10做好试桩工作，压桩前要进行试压桩，试压桩的规格、型号、长度及地质条件应有代表性，并选在地质勘探孔附近，施压条件应与工程桩一致。必要时可进行桩体完整性和承载力检测。试压桩时应通知设计院参加并报质检站，试压桩后确定的施压工艺参数，应作好记录，会签归档。
11施工条件具备，签发书面开工令。
12配合试验桩的施工和检验。
二、事中控制：
1、控制流程：

                     

           

                     

                      

                     











                    












                                                         2.质量控制方面： 
1） 桩尖、桩身质量检查：监理人员在施压前必须对其进行查验，测量管桩的外径、壁厚、桩身、长度、桩身弯曲度等有关尺寸，并详细记录。特别是管壁厚不够很容易把桩夹碎。同时应对桩身外观质量进行仔细地查验，检查桩身是否粘皮麻面、内外表面是否露筋、表面是否有裂缝、是否断头脱头、桩套箍是否凹陷、表面砼是否坍落等情况，不符合规范要求的，责令施工单位退回厂家；
2）、桩基施工前应组织有关单位参加试桩，试桩的位置由地勘、设计、甲方及施工单位共同确定，
　3）.桩身垂直度的控制：由于静压管桩桩机驾驶室内一般会悬挂一吊有重锤的绳线，由开机员以此线为准控制桩一个方向的垂直度，因而另一个向的垂直度必须另外控制，方法就是在垂直于桩与此绳线连接的地方（即另一正交方向）另设一吊重锤的绳线（视线要通透），以这两条绳线来控制桩的垂直度。当桩在两个方向都已经垂直的情况下方允许压桩，而且在压桩过程中要经常检查桩身垂直度
4)  接桩应满足以下规定：
  ①检查预埋铁件表面清洁度，检查对接桩连接钢构件及焊缝刷防腐涂料做防腐处理。 
  ②上下节桩之间的间隙应用铁片填实焊牢。
  ③焊接时应由两人对称施焊，焊缝分两次焊成，焊缝应连续饱满。上下节桩的中心线偏差不得大于 5mm，节点弯曲矢高不得大于1‰桩长。

④施焊后须自然冷却约8～10分钟（严禁用水冷却或焊完即压），防止高温的焊缝遇水变脆而被压坏。

　5）终压（即终止压桩）标准及终压的控制： 除保证桩长及桩类入持力层深度应该满足设计要求外，还要控制终压值(RQ)的大小。虽然终压值与单桩竖向承载力标准值(RK)是两个不同的概念，但终压值与单桩竖向承载力标准值存在着某种比例关系，这有待于日后的工程实践与理论研究。这种比例关系与工程地质构造情况关系较大，同时与桩的长度以及所选的持力层关系也不可忽视，终压值可以按以下原则来控制：
　　（1）当桩端持力层为粘土、粉质粘土时，主要控制桩端达到的设计深度，终压值RQ＝（0.6～1.3）Rk。
　　（2）当桩端持力层为标贯击数较低、中密以下的粉细砂时，以控制桩端入持力层深度为主，终压值作参考，RQ=(1.6~2.0) Rk。          （3）当桩端持力层为标贯击数较高，中密以上的中粗砂、砾砂时，以控制终压值为主，RQ=(1.8~2.5) Rk，长桩取低值，短桩取高值；击数低取低值，击数高取高值。
6)根据设计要求，当桩压到持力层达到设计值后需反复加载三次，每次复压1 分钟。 
7)压同一根桩，各工序应连续，为了便于控制，终止压桩必须详细记录压桩过程的压力与桩入土深度，了解桩尖入持力层深度是否满足设计要求以及桩穿过各土层时的压力值。遇到下列情况应通知施工单位暂停压桩，组织有关单位研究处理： 
  ①初压时，桩身发生较大幅度移位、倾斜，压入过程中桩身突然下沉或倾斜。 
  ②桩顶混凝土破坏或压桩阻力剧变。

③与邻桩的入土深度相差悬殊，而又打不下去时；

④地面隆起或邻桩发生严重位移。

8）监督现场施打记录人员认真负责地记录。

9）监理工程师对管桩施打过程进行旁站，严格监控工程质量及施工进度，如实做好旁站记录并建档。

3.进度控制方面 
1)每周组织有关单位进行协调会议，检查上周计划完成情况，布置下周计划，对施工现场需要协调事宜发出指令，会议后“协调会议纪要”发至各有关单位。 
2)分析影响本工程桩进度的关键环节，及时督促承包单位对关键环节采取有效措施，确保在计划工期内顺利完成工程。 
3)保证工程桩施工进度的措施和手段： 
①安排好压桩机的行走路线。 
②材料进场及堆放都要有计划地进行，不允许发生停机待料的情况。
③桩机应定期检修，确保正常运作。
三、事后控制：

1、检验桩头数，检查桩位偏差；

2、对已施工完的管桩进行保护；

3、资料要和工程同步进行，资料记录签证认可应在24小时以内完成；

4、工程资料做好检查、验收、归档工作。

第五章  监理工作的控制要点及目标值

一、监理工作的控制要点

1、审查桩基施工单位资质，核查其质量管理体系，具有相应资质的施工单位方可进场组织施工，对不合格人员监理有权要求施工单位予以撤换，不健全，不完善之处要求尽快整改；

2、审查施工组织设计，其技术方案和措施是否适用，质量管理技术管理体系，质量保证措施是否健全且切实可行；

3、熟悉设计图纸要求、标准、了解地质情况，合理配桩、参加进行图纸会审；

4、检查放线定位控制点，用测量仪器到施工现场进行定位控制点的检查复验；

5、用钢尺到施工现场对桩的定位尺寸进行检查、复验；

6、进场材料必须报验，对报验材料的有关质量文件进行核查，然后现场检查验收已进场材料，对进入现场的成品桩，用钢尺检查桩的型号、长度、直径，臂厚，观测桩是否有裂缝和用拉线的方法检查桩的表面平直度，检验预应力钢筋的数目,验收时执行《预应力混凝土管桩》03SG409。
7、成品桩堆放应平整坚实，应按不同规格、长度及施工流水顺序分别堆放，管桩叠层堆放超过两层时，严禁拖拉取桩；

8、电焊条的检查验收，有无出厂合格证、是否满足设计及规范要求；

9、检查施工配电是否符合规范要求和安全标准；

10、管桩施工过程中应检查桩的压力情况、压力值、桩顶完整状况、      电焊接桩的质量、桩体垂直度、电焊后的停歇时间；

11、特别注意，压力值突然增大，或压力不均不正常及桩身在压桩中的倾斜位移，桩身混凝土剥落破碎或桩身明显裂纹，如有以上情况应立即暂停沉桩，并向上级主管报告，同时做好详细记录；

12、 施工结束后，应对承载力及桩体质量做检查；

13、 检验桩数，检查桩位偏差，漏打的桩必须补桩，偏差超过设计或施工规范要求的协同设计单位、建设单位处理；

二、监理工作控制目标值（见表1、表2）

（1）设计要求和相关规范要求，有设计要求的按设计要求标准执行，没有设计要求的执行相关规范。

表1：先张法预应力管桩质量检验标准

	项
	序
	检查项目
	允许偏差或允许值
	检查方法

	
	
	
	单位
	数量
	

	主

控项目
	1
	桩体质量检查
	按基桩检测技术规范
	按基桩检测技术规范

	
	2
	桩位偏差
	见表2
	用钢尺量

	
	2
	承载力
	按基桩检测技术规范
	按基桩检测技术规范

	一

般

项

目
	1
	成品桩

质量
	外观
	无蜂窝、露筋、裂缝、色

感均匀、桩顶处无空隙
	直观

	
	
	
	桩径

管壁厚度

桩尖中心线

桩顶平整度

桩体弯曲
	mm

mm

mm
mm
	+5,-4
-5

<2
10

<1/1000L
	用钢尺量

用钢尺量

用钢尺量

用水平尺量

用钢尺量，L为桩长

	
	2
	接桩：焊缝质量

   电焊结束后停歇时间

   上下节平面偏差节点

弯曲矢高
	见表3
	见表3
秒表测定

用钢尺量

用钢尺量，L为两节桩长

	
	
	
	min

mm
	>10
<10

<1/1000L
	

	
	3
	桩顶标高
	mm
	±50
	水准仪

	
	4
	停锤标准
	设计要求
	现场实测或查沉桩记录


表2：先张法预应力管桩位的允许偏差（mm）
	项
	项         目
	允 许 偏 差（mm）

	1
	柱下单桩
	80

	2
	 单排或双排桩条形桩基

（1） 垂直于条形桩基纵向轴的桩  

（2）  平形于条形桩基纵向轴的桩  
	50 
100 

	3
	桩数为2-4根桩基中的桩
	100

	4
	桩数为5-16根桩基中的桩
1) 周边桩

2) 中间桩                                                
	100

150或d/3两者中较大 者

	5
	桩数大于16根桩基中的桩

（1） 最外边的桩

（2） 中间桩
	150

1/2桩径 


第六章  旁站人员主要职责

主要职责：

1、通过审批检查施工组织落实情况，督促施工单位完善质量保证体系，尤其是有资质有技术人员到岗；检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；

2、核查进场建筑材料、避免使用不合格材料；

3、勤看、勤说、勤动手 ，发现问题及时向施工单位提出，要多向施工单位说服教育，要求整改，若施工单位不听劝告，不接受监理正确处理意见，必要时上报建设单位协同处理，或下发停工令，或报告质量监督部门进行处理 ；

4、加强技术复验工作，凡涉及技术复验有关工作，都应严格进行专人负责，复验检查，避免基准失误给工程质量带来严重危害 ；

5、为了确保工程质量，对压桩过程 进行现场跟踪旁站监理检查 ，使其必须符合设计及施工规范要求；

6、旁站监理人员或监理工程师，要及时、准确地做好旁站记录和监理日记，保存旁站监理的原始资料。

第七章 桩基工程验收应提交资料

1成桩完毕后，按芜湖市质监站的监督计划书要求进行验收。
2 桩基验收应包括下列资料：
（1）工程地质勘察报告、桩基施工图、图纸会审纪录、设计变更及材料代用通知单等；

（2）管桩出厂合格证及管桩技术性能资料（产品说明书）
（3）经审定的施工方案及执行中的变更情况；

 （4）桩位测量放线图，包括放线复核签证单；
（5）成桩质量检查报告；
（6）单桩承载力检测报告； 
 （7）桩竣工平面图及桩顶标高图。

（8） 打桩施工记录汇总，包括桩位编号图；

 （9） 质量事故处理资料；

 （10）桩位偏差检查记录。

               第八章 安全文明施工的要求 

一、 审查施工单位的有关安全生产的文件
(1) 《营业执照》；

(2) 《施工许可证》；

(3) 《安全资质证书》；

(4) 《建筑施工安全监督书》；

(5) 安全生产管理机构的设置及安全专业人员的配备等；

(6) 安全生产责任制及管理体系；

(7) 安全生产规章制度；

(8) 特种作业人员的上岗证及管理情况；

(9) 各工种的安全生产操作规程；

(10) 主要施工机械、设备的技术性能及安全条件。

(11) 施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案。

二、桩机的安全技术要求
    1、各种机械必须遵守安全技术操作要求，由专业操作并加强机械维修保养工作，保证各项机械设备和部件、零件的正常运转。在施工前，应先全面检查机械，发现有问题时，应及时解决，把安全隐患消灭在萌芽状态。检查后必须进行试运转，严禁设备带“病”工作。施工时，操作人员应集中思想，密切注视设备运转是否正常，是否安全可靠，要严防机械的倾斜、倾倒及桩锤不工作时，突然下落等事故的发生。各种桩基的行走道路必须平整坚实，以保证移动桩机时的安全。

2、电器设备的安全技术要求。电器线路要架空设置，不得使用不防水的电线或绝缘层有损伤的电线；电箱门和电动机要有接地装置，并加盖防雨罩；电路接头要安全可靠，开关要有保险装置；当使用220V电源时，应设置专用插座和插头。

     3、高处检修时，不得向下乱丢物件，以防伤人；夜间施工时，必须有足够的照明设备，遇到大风、大雾和大雨时，应停止施工。

三、打桩机的使用要求

1、打桩机械在使用前，必须经过建筑安全管理部门验收，确认符合要求，发给准用证或有验收手续方能使用。设备挂上合格牌。
2打桩机应设有超高限位装置。

3打桩作业要有施工方案。

4设备应定期进行安全检查和维修保养。；
四 、施工现场的要求

1检查现场地面处理、施工道路、现场排水、施工管线、物料堆放、临时设施等的布置情况（应按施工总平面图实施）。

2检查现场挂牌制度、封闭管理制度、现场围挡措施、总平面布置、现场宿舍、生活设施、保健急救、垃圾污水、放火、宣传等安全文明施工措施是否符合安全文明施工的要求。
3检查施工用电安全措施的落实情况：

3.1检查施工电缆是否拖地

3.2电源的进线、总配电箱的装设位置和线路走向是否合理；

3.3负荷计算是否正确完整；

3.4选择的导线截面和电气设备的类型规格是否正确；

3.5电气平面图、接线系统图是否正确完整；

3.6施工用电是否采用TN-S接零保护系统；

3.7是否实行“一机一闸”制，是否满足分级分段漏电保护；

3.8照明用电措施是否满足安全要求。

如遇到下列情况之一时，监理人员要直接下达暂停施工令，并及时向项目总监和建设单位汇报：

1施工中出现安全异常，经提出后，施工单位未采取改进措施或改进措施不符合要求时；

2对已发生的工程事故未进行有效处理而继续作业时；

3安全设施未经自检而擅自使用时；

4擅自变更设计图纸进行施工时；

5使用没有合格证明的材料或擅自替换、变更工程材料时；

6出现安全事故时。

2. 施工单位拒不整改或者不停止施工，及时向建设单位和建设行政主管部门报告。
3. 及时与建设行政主管部门进行沟通，汇报施工现场安全情况，必要时，以书面形式汇报，并作好汇报记录。
                                                                                        
                          深圳市建力建设监理有限公司 

                               奇瑞双城广场工程项目监理部

                                      二零一一年二月

复核桩位的检查





桩机就位的检查





安装桩尖的检查





喂桩至桩机前的检查





桩机起吊桩的检查





对位插桩的检查





调整管桩、桩架垂直度的检查





打桩过程、压力表的检查





电焊接桩、焊缝的检查





压力值的检查





最后三次稳压的检查





管桩隆起观测的检查查
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